

1 대치유수지 내 다목적 실내 문화체육시설 건립 추진

도심지 내 대규모 기반시설인 대치유수지를 활용하여 실내 문화체육시설을 건립함으로써 지속적으로 늘어나는 문화, 체육, 교육 등 구민의 공공서비스 수요를 충족시키고 구민 편익을 향상시키고자 함

사 업 개 요

- ☐ 사 업 명 : 대치유수지 내 다목적 실내 문화체육시설 건립
- ☐ 위 치 : 대치동 78-24번지 일대(대치유수지 내)
- ☐ 사업기간 : 2021. 12. ~ 2028. 12.
- ☐ 총사업비 : 55,294,551천원(2025년도 예산 : 1,598,000천원(명시이월))

《 문화체육시설 건립 개요 》

- 사업기간 : 2021년 ~ 2028년
- 총사업비 : 약 55,294,551천원
- 건축규모 : 지상1층~지상4층, 연면적 6,701.67㎡(2,030평)
- 주차대수 : 68대(법정대비 100%)
- 용 도 : 종합체육관, 수영장, 헬스장, 다목적실, 주차장 등

추진 실적

- ☐ 2021. 12. ~ 2022. 12. : 타당성조사(시설결정 검토) 용역 완료
- ☐ 2022. 12. ~ 2024. 6. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행
- ☐ 2023. 2. 16. : 대치유수지 복개 및 실내체육시설 건립 계획 수립
- ☐ 2023. 7. 24. : 공유재산심의회 심의 완료 (적정)
- ☐ 2023. 10. 16. : 공유재산관리계획 구의회 승인 (원안가결)
- ☐ 2023. 10. 20. : 구 투자심사 이행 (적정)
- ☐ 2023. 11. 2. : 지방재정법에 따른 타당성 조사 대상 여부 질의
- ☐ 2024. 2. 16. : 도시관리계획 결정(변경) 입안(구청장 방침)
- ☐ 2024. 3. 5. : 지방재정법에 따른 타당성조사 대상 관련 답변
- ☐ 2024. 3. 28. : 강남구 도시계획위원회 자문 (원안 가결)
- ☐ 2024. 3. 29. : 재해영향평가 협의 요청 (강남구⇒서울시)
- ☐ 2024. 4. 11. : 도시관리계획 결정(안) 결정 신청 (강남구⇒서울시)

- ☐ 2024. 5. 29. : 서울특별시 도시계획위원회 심의 (조건부 가결)
- ☐ 2024. 6. 19. : 서울특별시 도시계획위원회 개최 결과 알림 (서울시⇒강남구)
- ☐ 2024. 6. 19. : 타당성 조사 보완 용역 추진계획 수립
- ☐ 2024. 6. 27. : 서울특별시 도시계획위원회 심의 관련 조치계획 제출
- ☐ 2024. 7. 17. : 타당성 조사 보완 용역 착수
- ☐ 2024. 7. 18. : 도시관리계획(체육시설) 결정 및 지형도면 고시
- ☐ 2024. 9. 23. : 지방재정법에 따른 타당성 조사 신청(강남구⇒서울시)
- ☐ 2024. 11. 28. : 타당성 조사 약정 체결
- ☐ 2024. 12. ~ 2025. 7. : LIMAC 타당성 조사 및 결과 통보
- ☐ 2025. 8. 11. : 대치유수지 복개 및 실내체육시설 공공건축 심의 및 건축기획 용역 시행
- ☐ 2025. 9. 16. : 투자 (재)심사 (적정)
- ☐ 2025. 10. 13. : 서울시 공공건축심의위원회 심의 요청(강남구⇒서울시)

문제점 및 개선대책

- ☐ 현재 LIMAC 타당성조사 결과를 반영한 공공건축 심의 및 설계공모 준비가 필요하며, 공공건축심의위원회 심의시 전문적인 요구(보완) 자료 작성 등 신속한 대응이 요구되므로 공공건축 심의 및 건축기획 용역을 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

추진계획

- ☐ 2025. 11. : 서울시 공공건축심의위원회 심의 (예정)
- ☐ 2026. 1. ~ 3. : 공공건축 설계공모
- ☐ 2026. 4. ~ 2027. 3. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- ☐ 2027. 4. ~ 2028. 12. : 공사 시행 및 준공

기대효과

- ☐ 도심지 내 대규모 기반시설의 입체·복합개발 및 지역 밀착형 편의시설 조성으로 토지이용 효율성 증대
- ☐ 강남구에 걸맞은 양질의 체육시설 공간 제공으로 구민과 함께하는 열린 공간 창출

□ 위치도 및 계획도


위 치 도



조 감 도



건 축 계 획 도



② 주민친화 수변인프라 조성


관내 하천 및 수변공간을 주민의 일상과 생활의 중심으로 개편하고 지역자산과 결합하여 수변활력거점으로 성장할 수 있도록 주민편의시설을 설치하고자 함

사업개요

□ 소요예산 : 5,464,921천원

(구비 920,000천원, 구 추경 144,921천원, 시비 3,400,000천원, 특교 1,000,000천원)

□ 사업내용

구 분	양재천 수변활력거점 조성사업(공모)	자곡동 저류지 내 주민편의시설 설치사업
위 치	논현로22길 77 (개포동 1279)	자곡동 625 (세곡동)
사업기간	2024. 8. ~ 2025. 9.	2025. 3. ~ 2025. 9.
사업내용	수변문화쉼터(1동) 및 전망대 설치	농구장, 배드민턴장 등 주민편의시설 조성
소요예산	4,744,921천원 (2024년:시비 3,400,000천원, 특교 1,000,000천원 2025년:구비 200,000천원, 추경 144,921천원)	720,000천원 (구비)
추진현황	2023. 3. 서울시 공모사업 선정 2023. 6. ~ 2024. 5. 실시설계 용역 시행 2024. 8. 공사 착공 2025. 9. 공사 준공(9. 22. 개관식 및 운영개시)	2023. 4. ~ 2024. 4. 실시설계 용역 시행 2025. 3. 공사 착공 및 주민설명회 개최 2025. 9. 공사 준공 2025. 10. 시설 운영
위 치 도		
현 황 진		

기대효과

□ 하천 제방 및 저류지의 유휴공간을 활용한 편의시설(쉼터, 체육시설)을 설치하여 주민들이 다채로운 여가 및 문화생활을 즐길 수 있도록 수변인프라 조성

③ 2025년 재난없는 강남구현을 위한 수해예방사업 추진

여름철 집중호우 및 태풍 대비 사전 예방활동 전개, 침수예방사업 추진 등 재난상황에 선제적으로 대응하여 재난없는 안전 도시 강남을 구축하고자 함

사 업 개 요

- 위 치 : 강남구 전역
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12. [풍수해재난안전대책본부 운영 : 2025. 5. 15. ~ 10. 15.]
- 소요예산 : 총 6건 25개 사업 41,951,266천원(본예산 21,520,940천원, 추경예산 20,430,326천원)

추진 실적

연번	사 업 명	2025년 예산액(천원)			추진실적
		계	본예산	추경예산	
	25개 사업	41,951,266	21,520,940	20,430,326	
1	하수도 및 빗물받이 등 준설 (2개 사업)	6,224,000	3,724,000	2,500,000	하수관거 준설 V=4,418m ³ 빗물받이 준설 116,724개소
2	하수시설물 및 빗물받이 정비 (2개 사업)	8,823,100	4,609,100	4,214,000	하수관 개량 D=300-900mm, L=2,003m 빗물받이 신설 및 개량 455개소
3	연속형 빗물받이 확충 및 연결관 개량	1,200,000	1,200,000	-	연속형빗물받이 1,316m, 연결관 68개 설치완료
4	하수관 개량 및 보수 공사 (18개 사업)	24,370,326	10,654,000	13,716,326	하수관 개량 D=300~1,500mm, L=5,723m 하수관 비굴착 D=450~1,200mm, L=6,086m
5	지하주택 침수방지시설 설치공사(1개 사업)	1,100,000	1,100,000	-	물막이판 설치 902개, 옥내역지변 설치 370개 설치완료
6	침수취약지역 맨홀 수위계 설치	233,840	233,840	-	맨홀수위계 32개 설치완료

추진 계획

- 2025. 10. ~ 12. : 수해예방 사업 추진(연간단가, 개량사업 등)
- ※ 호우시 낙엽으로 인한 가을철 빗물받이 막힘 예방대책 추진(자원순환과, 공원녹지과 협조)

기 대 효 과

- 빈틈없고 더 촘촘한 수해방지망 구축으로 침수피해 “ZERO화” 달성
- 방재시설 기능유지 및 확충으로 침수피해 최소화

4 주민숙원사업 세곡동 일대 우·오수 분류화 사업 시행

세곡2 지구 개발 사업에 따른 우·오수 분류화 시행으로, 개발지구 외 기존 취락지구 마을 고층민원 발생 등 우·오수 분류화에 대한 필요성이 증대되었으므로, 우·오수 분류화 사업을 시행하여 세곡동 전역의 침수피해 예방과 악취 문제 해결로 주민 생활환경을 개선하고자 함

사업 개요

- ☐ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2025. 12.
- ☐ 소요예산 : 19,189백만원
- ☐ 사업내용 : 윗반마을 우·오수 분류화 공사
 - 우수관 신설 : D=300~400mm, L=8,807m, 우수관 개량 : D=300~1,000mm, L=5,681m

추진 실적

- ☐ 세곡동(7개 마을) 우·오수 분류화 사업 용역 시행(2019. 10. ~ 2020. 2.)
- ☐ 우수수 분류화 사업 진행 현황

구 분	사업위치	사업비 (백만원)	사업기간	사업내용	비고
계		19,189		우수관신설 D300~400mm, L=8,807m 우수관개량 D300~600mm, L=5,681m	
2020년	아랫반마을	2,954	2020. 6. 22.~ 2020. 12. 30.	우수관신설 D300mm, L=1,003m 우수관개량 D300~600mm, L=1,040m	완료
	방죽2마을	1,868	2020. 7. 20.~ 2020. 12. 31.	우수관신설 D300mm, L=542m 우수관개량 D800mm, L=169m	완료
2021년	방죽1마을	3,513	2021. 4. 5.~ 2021. 12. 14.	우수관신설 D300mm, L=2,031m 우수관개량 D450~1200mm, L=1,836m	완료
2022년	쟁골마을	2,248	2022. 4.~ 2022. 11.	우수관신설 D300mm, L=1,068m 우수관개량 D450~1000mm, L=446m	완료
2023년	못골마을	3,331	2023. 3. 27.~ 2023. 12. 21.	우수관신설 D300mm, L=1,536m 우수관개량 D450~1000mm, L=1,205m	완료
2024년	윗반마을	1,775	2024. 3.~ 2024. 10.	우수관신설 D300mm, L=885m 우수관개량 D450~600mm, L=608m	완료
2025년	교수마을	3,500	2025. 3.~ 2025. 12.	우수관신설 D300~400mm, L=1,742m 우수관개량 D450~600mm, L=377m	추진중

추진 계획

- ☐ 2025. 3. ~ 12. : 교수마을 및 세곡동 취락지구 내 우·오수 분류화 공사 시행
세곡동 전역 완전 우·오수 분류를 위해 오점관로 CCTV 조사 시행
- ☐ 2026. ~ : 오점관로에 대한 실시설계 용역 및 공사 시행

기대 효과

- ☐ 하수악취 해소로 깨끗한 그린 강남 이미지를 제고하고 수해없는 강남 구현
- ☐ 주민들의 숙원사업 시행으로 강남구 행정 신뢰도 제고

5 빗물받이관리 특별전담반 확대 시행

여름철 극한호우 시 사전 예방활동을 위한 빗물받이관리 특별전담반을 구성하여 침수취약구간의 지속 순찰을 통한 선제적 대응으로 수해예방에 만전을 기하고자 함

사 업 개 요

- ☐ 사업기간 : 2025. 5. 15. ~ 2025. 10. 15.(필요시 수방기간 전·후 연장)
- ☐ 소요예산 : 90,000천원(구비)
- ☐ 사업위치
 - 침수취약 구간(5개소): 강남역, 대치역, 선정릉, 논현초교, 성수대교남단 주변
 - 22개동 취약구간(41개소): 영동시장주변, 충지사주변, 한솔공원주변 등
 - [※ 동주민센터 24년도 9개동 취약지역 → 25년도 22개동 취약지역(확대)]
- ☐ 사업내용 : 기상특보 예비 단계부터 현장에 출동하여 하수시설물 순찰점검 및 정비
- ☐ 구성현황 : 91명(치수과 연간단가 15명, 동주민센터 주민 76명)

추진 실적

- ☐ 2025. 2. : 동주민센터 대상 빗물받이관리 특별전담반 수요조사 실시(22개동)
- ☐ 2025. 4. : 빗물받이관리 특별전담반 확대 시행 운영계획 수립
- ☐ 2025. 5. : 비상발령 시 대처능력 제고 및 임무숙지를 위한 모의훈련 진행
- ☐ 2025. 5. ~ 10. : 현장 출동횟수 8회, 배수불량 처리건수 1,768건

추진 계획

- ☐ 2025. 10. ~ 11. : 가을철 호우대비 비상근무 발령시 현장 순찰 및 정비

기대 효과

- ☐ 비상 1단계부터 침수취약지역 현장순찰을 통한 선제적 대응으로 초기 대응능력 강화
- ☐ 빗물받이관리 특별전담반을 확대 시행하여 각 동 침수취약지역 효율적인 관리로 침수피해 예방

6 양재천 하천시설물 개선공사

양재천의 유실될 우려가 있는 저수호안과 균열 등으로 노후화된 산책로를 개선하여 안전사고를 예방하고 구민들에게 쾌적하고 안전한 하천 환경을 제공하고자 함

사업개요

- ☐ 관련근거 : 하천법 제27조
- ☐ 소요예산 : 1,400,000천원(구비 500,000천원, 시비 900,000천원)
- ☐ 사업내용

구분	양재천 저수호안 정비공사(시비)	양재천 산책로 정비공사
위치	양재천 좌안 영동4교 하류	양재천 일대 및 탄천 탄천1교 하부
사업기간	2025. 3. ~ 2025. 7.	2025. 4. ~ 2025. 8.
사업내용	저수호안 정비 L=360m	산책로(코르크)포장 460㎡, 미끄럼방지포장 13.3a, 전망데크 신설 등
소요예산	600,000천원 (시비)	800,000천원 (구비 500,000천원, 시비 300,000천원)
추진현황	2025. 3. 공사 착공 2025. 7. 공사 준공	2025. 4. 공사 착공 2025. 8. 공사 준공
위치도		
현황사진		

기대효과

- ☐ 집중호우 시 유실될 우려가 있는 양재천 저수호안에 대해 정비공사를 실시하여 하천의 수해예방 및 경관개선
- ☐ 양재천 내 미끄러질 위험이 있는 경사로, 논슬립 등 노후시설물을 정비하고, 전망데크를 신설하여 하천이용자에게 안전하고 편안한 하천환경 제공

7 도로하부 공동(空洞) 조사 및 복구

지하시설물 및 주변 지반에 대한 공동(空洞) 조사 및 복구를 통해 지반침하로 인한 위해(危害)를 방지하고 공공의 안전을 확보하여 구민의 생명과 재산을 보호하고자 함

사 업 개 요

□ 소요예산 : 1,362,150천원(구비 732,150천원, 시비 240,000천원, 국비 90,000천원)

연번	사 업 명	예산액(천원)	사 업 내 용
계		1,362,150	총 탐사 연장 426.2km 공동조사/지반침하 굴착복구 : 150개소
1	2025년 도로하부 공동조사 용역	342,150 (구비)	- 기간 : 2025. 5. ~ 11. - 위치 : 개포·수서·일원·자곡·을현·세곡동 일대 - 규모 : 연장 183km
	2025년 도로하부 공동조사 용역 서울시 제 7차 시 재난관리기금	69,000 (시비)	- 기간 : 2025. 6. ~ 11. - 위치 : 선릉로, 개포로 일대 - 규모 : 연장 80.6km
	2025년 도로하부 공동조사 용역 서울시 제 11차 시 재난관리기금	171,000 (시비)	- 기간 : 2025. 8. ~ 11. - 위치 : 삼성동 일대 - 규모 : 연장 82.6km
2	압구정동 주변 도로하부 공동조사 용역	180,000 국비 90,000 구비(예비비) 90,000	- 기간 : 2025. 10. ~ 11. - 위치 : 압구정동, 청담동 일대 - 규모 : 연장 80km
3	2025년 도로하부 공동 복구공사 (연간단가)	600,000 구비 300,000 구비(재난관리기금) 300,000	- 기간 : 2025. 7. ~ 12. - 규모 : 공동 굴착 복구 150개소

□ 사업내용

○ 추진근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제34조 및 같은법 시행규칙 제16조

○ 추진기간 : 2025년 5월 ~ 12월

○ 주요내용

- 공동조사 용역(공동탐사 및 분석 426.2km)

· 공동조사 : 1차 탐사(공동탐지) + 2차 조사(공동확인)

· 신속복구 : 발견된 공동을 유동성 채움재로 신속복구 실시

- 공동복구 공사 : 신속복구(채움재) 불가지점, 지반침하 ⇒ 굴착복구(75개소) 시행

○ 공동조사 및 복구 절차 : 1차 탐사(공동탐지) → 2차 조사(공동확인) → 공동 복구

공동 조사		신속복구		공동 복구	
1차 탐사	2차 조사				
					
공동탐지 (차량형 GPR)	천공위치 확인 (핸드 GPR)	공동확인 (천공 및 내시경 촬영)	유동성 채움재 복구	위치확인 및 굴착	다짐 및 복구

추진 실적

□ 공동조사 용역 및 복구공사 추진실적('20년~'25년10월)

구분	조사 구역	사업비 (백만원)	조사 용역						복구공사
			탐사 연장 (km)	신속채움 복구대상(개소)			미실 시 (가스, 맨홀) (B)	굴착 복구 대상 (C=A+B)	굴착 복구 완료
				계	복구 완료	복구 안됨 (A)			
2020년	역삼, 도곡 선릉로, 개포로 일원로, 자곡로	용역 500	249	233	87	146	7	153	-
2021년	삼성, 대치 개포, 수서 일원, 세곡	용역 800 공사 520	304	301	168	133	66	199	255
2022년	신사, 압구정 논현, 청담	용역 432 공사 520	206	92	84	8	18	26	144 (긴급복구 21개 포함)
2023년	역삼, 도곡	용역 359 공사 240	216	48	35	13	16	29	59 (긴급복구 30개 포함)
2024년	선릉로, 개포로 일원로, 자곡로 대치동	용역 461 공사 240	326.8	127	120	7	59	66	66 (복구공사 62) (하수시설 2) (동부도로 2)
2025년	개포, 수서 일원, 세곡 선릉로, 개포로 삼성동 압구정, 청담	용역 762 공사 600	346.4	43	43	6	46	52	52

추진 계획

□ 공동조사 5개년 계획('25년~'29년)

구분	계	5개년 조사 회차				
		2회		3회		
		2025	2026	2027	2028	2029
조사구역	구 관리 도로	개포동, 수서동 일원동, 세곡동 (울현동, 자곡동) 선릉로, 개포로 삼성동 압구정동, 청담동	논현동 신사동	역삼동 도곡동	간선도로 (선릉로, 개포로, 일원로, 자곡로 일부), 대치동	개포동, 수서동 일원동, 세곡동 (울현동, 자곡동)

기대 효과

□ 최근까지 지속·반복적으로 발생하는 지반침하 사고와 관련, 유사 사고의 재발을 막고 기존 점점의 사각지대를 보완하여 구민 불안 해소 및 안전 강남 구현